



**План работы приемной комиссии на 2026/27 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.	Анализ и корректировка структуры приема	1 июня 2026 г.	Дмитренко Н.В.
2.	Выявление рисков невыполнения приемной кампании	1 июня 2026 г.	Ковалева С.М., Мамонова М.А., Каледина Н.И.
3.	Разработка медиаплана по приемной кампании, включая освещение преимуществ целевого обучения по программам СПО	1 июня 2026 г.	Гаченко Д.С., медиацентр
4.	Размещение на сайте техникума информации: о профессиях и специальностях; о количестве мест для приема; о контактах приемной комиссии	Не позднее 1 марта 2026 г.	Дмитренко Н.В., Леонов А.И.
5.	Съемка видеоролика с презентацией, специальностей для приема	май-июнь 2026 г.	Мищенко Н.Е., медиацентр
6.	Содействие в обеспечении размещения предложений о целевом обучении заказчиками целевого обучения на ЕЦП «Работа в России»	10 июня 2026 г.	Череватенко С.Г.
7.	Проведение разъяснительной работы с абитуриентами по организации целевого обучения в рамках приема	до завершения приема документов на поступление	Дмитренко Н.В., Луганская Я.А., Бойко С.З.
8.	Обеспечение возможности подачи заявлений для приема через ЕПГУ	15 июня 2026 г.	Дмитренко Н.В.
9.	Презентация техникума в школах города	май-июнь 2026 г.	Курганская С.Н., агитбригада
10.	Обеспечение возможности подачи гражданами заявки на целевое обучение на ЕПГУ (одновременно с подачей заявления о приеме на обучение) либо в бумажном виде в образовательную организацию, в которую он поступает на обучение. Передача данных о заявках на ЕЦП «Работа в России»	до завершения приема документов на поступление	Череватенко С.Г., Леонов А.И.
11.	Трансляция видеороликов по приемной кампании	до завершения приема документов на поступление	Мищенко Н.Е.
12.	Проведение мероприятий, направленных на знакомство абитуриентов с будущей профессией	до завершения приема документов на поступление	Ковалева С.М., Каледина Н.И., Курганская С.Н.
13.	Старт приемной кампании на 2026/27 учебный год	15 июня 2026 г.	Дмитренко Н.В.

14.	Еженедельный мониторинг хода приемной кампании	до завершения приема документов на поступление	Дмитренко Н.В., Луганская Я.А., Бойко С.З.
15.	Размещение сведений о зачислении граждан на ЕЦП «Работа в России». Агрегирование информации о заключивших договоры о целевом обучении. Заключение договоров о целевом обучении.	Август 2026 г. (при приеме на обучение договор о целевом обучении заключается после издания распорядительного акта о приеме)	Ковалева С.М. Череватенко С.Г.
16.	Прием на оставшиеся бюджетные места	25 ноября 2026 г.	Дмитренко Н.В.
17.	Оценка итогов приемной кампании	сентябрь-декабрь 2026 г.	Дмитренко Н.В.

Ответственный секретарь приемной комиссии



Дмитренко Н.В.